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Descrigdo Margo Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
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1 Seguimento Homogeneo 01 - MT 020 - Km 392,76 ao Km 395,21

1.1 Limpeza das pistas e acostamentos 100%
1.2 Recuperagao preliminar do pavimento 100%
1.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 100%
1.4 Recuperagao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE) 100%
1.5 Complementagao dos Dispositivos de Protegdo e Seguranga 50%
1.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacao Vertical e Aérea 100%
1.7 Revitalizacao da Sinalizacdao Horizontal 100%
1.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao 0%
1.9 Recuperacao Preliminar do Passivo Ambiental 0%
1.10 Limpeza e Recuperacao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 90%
1.11 Recuperacao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminacao 100%

2 Seguimento Homogeneo 02 - MT 020 - Km 395,21 ao Km 417,83

2.1 Limpeza das pistas e acostamentos 100%
2.2 Recuperacao preliminar do pavimento 100%
2.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 90%
2.4 Recuperacdo Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE) 80%
2.5 Complementacgao dos Dispositivos de Protecdao e Seguranga 95%
2.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacdo Vertical e Aérea 99%
2.7 Revitaliza¢ao da Sinalizagdao Horizontal 100%
2.8 Recuperac¢ao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao

2.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental

2.10 Limpeza e Recuperacao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 90%
2.11 Recuperacao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de lluminac¢ao 100%
2.12 Implanta¢ao do Sistema de Cobranca sem Barreiras (Free Flow) - P1 100%

3 Seguimento Homogeneo 03 - MT 020 - Km 417,83 ao Km 449,33

3.1 Limpeza das pistas e acostamentos 100%
3.2 Recuperacao preliminar do pavimento 100%
3.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 90%

3.4 Recuperacgao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)

3.5 Complementagao dos Dispositivos de Prote¢ao e Segurancga

3.6 Recuperagao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizagdao Vertical e Aérea 100%
3.7 Revitaliza¢ao da Sinalizagdao Horizontal 100%
3.8 Recuperagao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contengao

3.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental

3.10 Limpeza e Recuperagao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 90%
3.11 Recuperagao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de lluminagao 100%

4 Seguimento Homogeneo 04 - MT 020 - Km 449,33 ao Km 470,28

4.1 Limpeza das pistas e acostamentos 90%
4.2 Recuperagao preliminar do pavimento 100%
4.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 90%

4.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)

4.5 Complementacao dos Dispositivos de Protecdo e Seguranca
4.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacao Vertical e Aérea 99%
4.7 Revitalizacao da Sinalizacdao Horizontal 100%

4.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao




4.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental

4.10 Limpeza e Recuperacgao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 85%

4.11 Recuperagao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de lluminagao 100%

4.12 Implantacao do Sistema de Cobranga sem Barreiras (Free Flow) - P2 100%
5 Seguimento Homogeneo 05 - MT 020 - Km 470,28 ao Km 487,30

5.1 Limpeza das pistas e acostamentos 90%
5.2 Recuperagao preliminar do pavimento 100%
5.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 90%
5.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)

5.5 Complementacao dos Dispositivos de Protecdo e Seguranca

5.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacao Vertical e Aérea 100%
5.7 Revitalizacao da Sinalizacdao Horizontal 100%
5.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao

5.9 Recuperacao Preliminar do Passivo Ambiental

5.10 Limpeza e Recuperacao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 90%

5.11 Recuperacao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminacao 100%

5.12 Implantacao das Bases de Servicos Operacionais (BSO’s) - BSO 01 100%
6 Seguimento Homogeneo 06 - MT 020 - Km 487,30 ao Km 510,82

6.1 Limpeza das pistas e acostamentos 70%
6.2 Recuperacao preliminar do pavimento 100%
6.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 95%
6.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE) 80%
6.5 Complementacao dos Dispositivos de Protecdo e Seguranca

6.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacdo Vertical e Aérea 100%
6.7 Revitaliza¢ao da Sinalizagdao Horizontal 100%
6.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencgao

6.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental

6.10 Limpeza e Recuperacao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 70%

6.11 Recuperacao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de lluminac¢ao 100%
7 Seguimento Homogeneo 07 - MT 020 - Km 510,82 ao Km 525,28

7.1 Limpeza das pistas e acostamentos 80%
7.2 Recuperacao preliminar do pavimento 100%
7.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 98%
7.4 Recuperacgao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)

7.5 Complementacgado dos Dispositivos de Proteg¢ao e Segurancga 90%
7.6 Recuperagao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizagdao Vertical e Aérea 98%
7.7 Revitaliza¢ao da Sinalizagdao Horizontal 100%
7.8 Recuperagao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contengao

7.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental

7.10 Limpeza e Recuperagao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 80%

7.11 Recuperagao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de lluminagao 100%

7.12 Implantacao do Sistema de Cobranga sem Barreiras (Free Flow) - P3 100%
8 Seguimento Homogeneo 08 - MT 020 - Km 525,28 ao Km 539,84

8.1 Limpeza das pistas e acostamentos 80%
8.2 Recuperagao preliminar do pavimento 100%
8.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 98%
8.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)

8.5 Complementacado dos Dispositivos de Protecdo e Seguranca

8.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacao Vertical e Aérea 98%
8.7 Revitalizacao da Sinalizacdao Horizontal 100%
8.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao

8.9 Recuperacao Preliminar do Passivo Ambiental

8.10 Limpeza e Recuperacao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 75%

8.11 Recuperacao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminacao 100%




9 Seguimento Homogeneo 09 - MT 020 - Km 539,94 ao Km 541,80
9.1 Limpeza das pistas e acostamentos 80%
9.2 Recuperagao preliminar do pavimento 100%
9.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 98%
9.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)
9.5 Complementacao dos Dispositivos de Protecdo e Seguranca
9.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacao Vertical e Aérea 100%
9.7 Revitalizacao da Sinalizacdao Horizontal 100%
9.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao
9.9 Recuperacao Preliminar do Passivo Ambiental
9.10 Limpeza e Recuperacao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 80%
9.11 Recuperacao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminacao 100%
10 Seguimento Homogeneo 10 - MT 020 - Km 541,80 ao Km 567,43
10.1 Limpeza das pistas e acostamentos 80%
10.2 Recuperacao preliminar do pavimento 100%
10.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 80%
10.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)
10.5 Complementacao dos Dispositivos de Protecdo e Seguranca
10.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacdo Vertical e Aérea 90%
10.7 Revitaliza¢ao da Sinalizagdao Horizontal 100%
10.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencgao
10.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental
10.10 |Limpeza e Recuperacdo Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 0%
10.11 |Recuperacdo Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminagao 100%
11 Seguimento Homogeneo 11 - MT 020 - Km 567,43 ao Km 581,82
11.1 Limpeza das pistas e acostamentos 80%
11.2 Recuperacao preliminar do pavimento 100%
11.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 70%
11.4 Recuperacgao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)
11.5 Complementacgao dos Dispositivos de Proteg¢ao e Segurancga
11.6 Recuperagao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizagdao Vertical e Aérea 80%
11.7 Revitaliza¢ao da Sinalizagao Horizontal 100%
11.8 Recuperagao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contengao
11.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental
11.10 [Limpeza e Recuperagao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 0%
11.11 |Recuperagdo Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminagao 100%
12  Seguimento Homogeneo 12 - MT 020 - Km 581,82 ao Km 583,86
12.1 Limpeza das pistas e acostamentos 80%
12.2 Recuperagao preliminar do pavimento 100%
12.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 0%
12.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)
12.5 Complementacao dos Dispositivos de Protecdo e Seguranca
12.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacao Vertical e Aérea 40%
12.7 Revitalizacao da Sinalizacdao Horizontal 80%
12.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao
12.9 Recuperacao Preliminar do Passivo Ambiental
12.10 |Limpeza e Recuperacao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 0%
12.11 |Recuperacao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminacao 100%
13  Seguimento Homogeneo 13 - MT 020 - Km 583,86 ao Km 603,93
13.1 Limpeza das pistas e acostamentos 60%
13.2 Recuperacao preliminar do pavimento 100%
13.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 20%
13.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE) 0%
13.5 Complementacgao dos Dispositivos de Protecdao e Seguranga 0%




13.6 Recuperagao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizagdao Vertical e Aérea 40%
13.7 Revitaliza¢ao da Sinalizagdao Horizontal 80%
13.8 Recuperagao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contengao

13.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental

13.10 |[Limpeza e Recuperagao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)

13.11 |Recuperagdo Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminagao 100%

13.12 |Implantag¢do do Sistema de Cobranga sem Barreiras (Free Flow) - P4 100%
14 Seguimento Homogeneo 14 - MT 020 - Km 603,93 ao Km 623,64

14.1 Limpeza das pistas e acostamentos 60%
14.2 Recuperagao preliminar do pavimento 100%
14.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 50%
14.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)

14.5 Complementacao dos Dispositivos de Protecdo e Seguranca

14.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacao Vertical e Aérea 40%
14.7 Revitalizacao da Sinalizacdao Horizontal 80%
14.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao

14.9 Recuperacao Preliminar do Passivo Ambiental

14.10 |Limpeza e Recuperacao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 0%

14.11 |Recuperacao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminacao 100%
15 Seguimento Homogeneo 15 - MT 020 - Km 623,64 ao Km 637,74

15.1 Limpeza das pistas e acostamentos 80%
15.2 Recuperacao preliminar do pavimento 100%
15.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 50%
15.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)

15.5 Complementacao dos Dispositivos de Protecdo e Seguranca

15.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacdo Vertical e Aérea 40%
15.7 Revitaliza¢ao da Sinalizacdao Horizontal 80%
15.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencgao

15.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental

15.10 |Limpeza e Recuperacdo Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 0%

15.11 |Recuperacdo Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminagao 100%
16 Seguimento Homogeneo 16 - MT 020 - Km 637,74 ao Km 659,26

16.1 Limpeza das pistas e acostamentos 80%
16.2 Recuperacao preliminar do pavimento 100%
16.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio

16.4 Recuperacgao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE) 80%
16.5 Complementacgao dos Dispositivos de Prote¢ao e Segurancga

16.6 Recuperagao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizagdao Vertical e Aérea 0%
16.7 Revitalizagao da Sinalizagao Horizontal 80%
16.8 Recuperagao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contengao

16.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental

16.10 |Limpeza e Recuperagao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)

16.11 |Recuperagdo Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminagao 100%

16.12 |Implantag¢do do Sistema de Cobranga sem Barreiras (Free Flow) - P5 100%

16.13 |Implantagao das Bases de Servigcos Operacionais (BSO’s) - BSO 02 85%
17 Seguimento Homogeneo 17 - MT 020 - Km 659,26 ao Km 672,54

17.1 Limpeza das pistas e acostamentos 70%
17.2 Recuperagao preliminar do pavimento 100%
17.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 70%
17.4 Recuperagao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE) 80%
17.5 Complementagdo dos Dispositivos de Protegdo e Seguranga 50%
17.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacao Vertical e Aérea 90%
17.7 Revitalizacao da Sinalizacdao Horizontal 80%
17.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao 20%




17.9 Recuperagao Preliminar do Passivo Ambiental 0%

17.10 |Limpeza e Recuperag¢ao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 0%

17.11 |Recuperagdo Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminagao 100%
18 Seguimento Homogeneo 18 - MT 326 - Km 173,15 ao Km 201,75

18.1 Limpeza das pistas e acostamentos 90%
18.2 Recuperagao preliminar do pavimento 100%
18.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 80%
18.4 Recuperacao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)

18.5 Complementagdo dos Dispositivos de Protegdo e Seguranga 0%
18.6 Recuperacao Preliminar dos Dispositivos de Sinalizacao Vertical e Aérea 40%
18.7 Revitalizacao da Sinalizacdao Horizontal 80%
18.8 Recuperacao Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contencao

18.9 Recuperacao Preliminar do Passivo Ambiental

18.10 |Limpeza e Recuperacao Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 0%

18.11 |Recuperacao Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminacao 100%

18.12 |Implantacdo do Sistema de Cobranca sem Barreiras (Free Flow) - P6 100%
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